

Sprint de 4 semanas cada para cada épico, cada épico resulta no período de 1 mês. Com o decorrer das sprints e feedback do progresso, é ajustado e comunicado a todos envolvidos para que as expectativas estejam todas alinhadas.

